附件2

县火灾隐患整治工作推进表

                                  制表：2016年4月14日

	序号
	工作内容
	完成时间
	责任单位
	县政府

督办人

	1
	制定工作方案

成立工作组
	4月20日前
	县政府办、县消防大队
	黄桂棠

	2
	县政府召开动员部署会议、签订责任状
	4月27日前
	县政府办、县消防大队
	黄桂棠

	3
	大坪镇制定具体整治工作方案、推进表
	4月30日前
	大坪镇政府
	黄桂棠

	4
	大坪镇召开动员部署会议、签订责任状
	5月10日前
	大坪镇政府
	黄桂棠

	5
	建立消防安全网格化管理中心
	5月20日前
	大坪镇政府
	黄桂棠

	6
	制定消防安全管理规定
	5月25日前
	大坪镇政府
	黄桂棠

	7
	全面调查摸底
	6月15日前
	大坪镇政府
	黄桂棠

	8
	开展农村消防工作
	5月至7月
	大坪镇政府
	黄桂棠

	9
	开展社会单位消防安全“四个能力”建设
	5月至8月
	大坪镇政府
	黄桂棠

	10
	消防规划编制
	6月至7月
	大坪镇政府
	黄桂棠

	11
	消防栓建设
	6月至8月
	大坪镇政府
	黄桂棠

	12
	专（兼）职消防队及志愿消防队建设
	5月至8月
	大坪镇政府
	黄桂棠

	13
	火灾隐患排查整治
	6月至8月
	大坪镇政府
	黄桂棠

	14
	镇级自验阶段
	9月15日前
	大坪镇政府
	黄桂棠

	15
	县级检查验收阶段
	9月30日前
	县政府办、县消防大队
	黄桂棠

	16
	市级检查验收阶段
	10月
	县政府办、县消防大队
	黄桂棠

	备注：县消安委成员单位要认真履行职责，积极配合，监督指导火灾隐患重点地区整治工作。


