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一、涉农资金统筹整合组织实施整体情况
2019年，我县成立以县长任组长、分管财政及农业的副县长任副组长、县直相关部门负责人为成员的涉农资金统筹整合领导小组。充分发挥涉农资金统筹整合领导小组联席会议和县政府常务会议的统筹协调作用，小组组长亲自研究部署，部门协同推进，不断加强涉农工作整体谋划。先后印发《连南瑶族自治县涉农统筹整合实施方案》《连南瑶族自治县涉农资金统筹整合管理办法》，进一步明确工作主体责任，主要领导负总责，分管领导具体抓，班子成员和相关部门协调配合，形成了政府主导、行业部门牵头、单位及乡镇配合推进的工作格局。

2023年，我县按照“集中力量办大事”的要求和“三突出、一保障”原则，在优先确保完成考核工作任务基础上，紧紧围绕省委省政府有关重要工作部署，聚集本地区乡村振兴短板弱项，对项目入库、额度控制、项目遴选上报、确定实施项目严格把关。为进一步规范涉农资金管理，坚持严把“入库、分配、验收、拨付”四关，按照“急需的项目优先、成熟的项目优先”原则及时组织实施。2023年1月3日召开2023年省级涉农筹整合项目资金分配工作会议，会议研究讨论连南瑶族自治县2023年省级涉农资金统筹整合情况报备明细表，拟定2023年涉农资金实施项目及绩效目标。

二、涉农资金预算及区域绩效目标分解下达情况

2023年省级共下达我县涉农统筹整合资金11,751万元（其中，省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金10,024万元，切块下达资金1,727万元；不含单列资金），考核工作任务目标18项，其中，2022年12月22日收到省级涉农统筹整合转移支付资金9,427万元（不含单列资金）；2023年9月14日收到2023年第二批省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金（省级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金）2324万元。

收到省级资金后,2023年1月3日，县涉农资金统筹整合领导小组召开2023年省级涉农筹整合项目资金分配工作会议，制定资金分配方案（即拟实施项目明细）、区域绩效目标进行审议并原则通过，按照审议结果，县涉农办于2023年1月11日向市涉农办报送了资金分配方案（即拟实施项目明细）、区域绩效目标。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况
2022年，我县统筹整合省级切块下达资金1,727万元以及省级驻镇帮镇扶村资金10,024万元，其他资金234.91万元，共11985.91万元支持45个项目。截至2023年12月31日，共支出1787.86万元，预算执行率为15.21%，其中：省级切块下达资金567.63万元，执行率32.87%，省级驻镇帮镇扶村资金1240.23万元，执行率12.37%，其他资金167.75万元，执行率71.41万元。
未能100%形成实际支出的原因主要有以下两方面：一是项目安排过于分散。如2023年清远市连南瑶族自治县镇村基础设施建设项目，项目细化子项目较多，涉及范围广，在实施过程中因各种原因延误进度，影响项目资金拨付率。二是我县保“三保”底线、民生政策及重点项目支出不断增加等原因，财政对涉农项目资金安排有所放缓。
（二）项目实施情况。分析各类项目实施情况。

2023年度，我县共实施涉农资金项目45个，县涉农办分别组织和指导同级主管部门，对照项目年度绩效目标开展了项目绩效自评。根据项目绩效自评结果，30个项目基本完成了项目年度绩效目标。各类一级项目中：

1.村庄基础设施建设。共实施0个项目。

2.农田建设及管护。共实施3个项目，其中已完工（完成）项目3个，建设（实施）中项目0个。实施项目中，3个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，已建成3500亩高标准农田改造提升项目，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提高粮食综合生产能力。

3.农产品质量安全。共实施1个项目，其中已完工（完成）项目1个，建设（实施）中项目0个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，本项目抽检产品总任务量205批次，实施完成抽检205批次，任务完成率100%。本项目重点对合作社、农户、个体户等人民群众关注的场所共73家单位进行了抽检。已抽取的所有样品，测试已全部完成，检出合格样品200批次，抽检合格率为97.56%；发现不合格样品5批次，抽检不合格率为2.44%。抽检结果表明连南瑶族自治县农产品、农资产品总体质量状况良好。

4.畜牧业转型升级。共实施0个项目。

5.动植物疫病防控。实施3个项目。共实施3个项目，其中已完工（完成）项目3个，建设（实施）中项目0个。实施项目中，3个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，完成了春、秋两季重大动物疫病防控工作，口蹄疫免疫率达95%、高致病性禽流感免疫率达90%、小反刍兽疫免疫率达80%。提高免疫密度，保障人畜安全。区域内没有发生重大动物疫病；防控防治蚁巢数60000个，实际完成69768个。完成率100%。降低红火蚁发生密度，实际达到降低红火蚁发生密度效果，完成率100%。农作物重大病虫害不暴发成灾，重大植物疫情不恶性蔓延，完成率100%。农业外来入侵物种普查基本完成年度任务。

6.推进农业绿色发展。共实施1个项目，其中已完工（完成）项目1个，建设（实施）中项目0个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，完成措施安全利用类耕地48,212.8亩和严格管控类耕地10,024.78亩，安全利用措施到位率100%，安全利用率97.70%，农产品综合达标率92.45%。各项任务全面完成。
7.种业翻身仗。共实施0个项目。
8.现代渔业发展。共实施0个项目。

9.政策性农业保险省级财政保费补贴。共实施0个项目。

10.构建现代乡村产业体系。共实施4个项目，其中已完工（完成）项目3个，建设（实施）中项目1个。实施项目中，3个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，我县开展了2023年连南地方特色菜推荐活动，通过宣传、报名、视频录制、网络投票、组织专家对参加认定餐饮单位进行实地评选，举办比赛等工作，认定了10个连南特色菜品、3个特色点心、11个名厨和9家名店；24人通过了考核，获得中级中式烹调师证书；编印连南特色菜宣传画册、录制烹饪视频、宣传视频，制作名品、名厨、名店路线图；举办了南特色菜交流品鉴推介会。共实施开展了14个子项目，其中已完工8个，建设中6个。各镇通过开展产业项目建设，培育壮大镇村特色优势产业房周，进一步完善了产业发展配套设施，巩固了产业发展成果。
11.农业生产能力提升。共实施1个项目，其中已完工（完成）项目1个，建设（实施）中项目0个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。基本完成粮食安全生产任务考核目标，提高粮食生产产量。
12.巩固拓展脱贫攻坚成果。共实施3个项目，其中已完工（完成）项目3个，建设（实施）中项目0个。3个项目基本完成了项目年度绩效目标。共实施开展了10个子项目，县农业农村局完成防返贫商业保险续保工作，为全县建档立卡有劳动力贫困人口及有劳动力监测对象4153人购买2023年度防返贫商业保险，每人年保费230元，共支出保费95.519万元。2.三江镇有劳动能力脱贫户家庭年人均可支配收入超10800元，无劳动能力脱贫户家庭年人均可支配收入超8000元，监测对象家庭年人均可支配收入超10800元，无规模性返贫发生。3.寨岗镇利用驻镇帮镇扶村资金开展防止返贫项目。发放教育助学金119人，设立公益性岗位31个，开展住房提升工程13户。4.三排镇安排了20万元驻镇帮镇扶村帮扶资金，用于防返贫监测帮扶项目，完成了12户33人脱贫户的房屋“八有”改造工作，守住防止规模性返贫底线。5.大麦山镇根据各监测户家庭情况，通过精准识别，精准实施一户一策帮扶措施，2023年春节慰问脱贫户和监测户209户，共帮扶4.18万元；为防止出现大规模返贫现象，在驻镇帮镇扶村资金中安排50万元用于帮扶脱贫户及监测户。6.大坪镇全面落实“八有一稳”等帮扶政策，对每户采取了针对性帮扶措施；全体脱贫人口享受2023年度资助参加城乡居民合作医疗保险；2023年发放2022年金融扶贫分红共1388399.9元，有效提升脱贫户经济收入；9月中秋入户慰问50户脱贫户及困难群众，送上慰问物资价值约1万元。7.涡水镇为17户脱贫户及监测对象改善居住条件。

13.镇域公共服务能力提升。共实施9个项目，其中已完工（完成）项目1个，建设（实施）中项目8个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，在实现新时代文明实践中心（所、站）三级全覆盖建设任务的基础上，按照资源整合到位、体制机制健全、服务群众精准的要求，推动新时代文明实践所、站建设不断提档升级、提质扩面。建设数量充足、活力充沛的志愿服务队伍，招募有觉悟、有热情的志愿者，加强全员培训和动态管理，紧扣乡村振兴战略实施、基层社会治 理等党委和政府重点任务，围绕“服务老、养育小、让中青年发展好” 等群众现实关切，打造务实管用志愿服务项目。紧紧围绕学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深入移风易俗等五项工作，扎实开展新时代文明实践活动。行政村综合性文化服务中心达标建设暂未完在绩效目标; 医共体检查检验结果共享项目通过更新配置彩色超声，提高卫生院的医技检查能力。彩色超声于2024年1月份投入使用，2024年1-4月完成B超检查1264人次，比2023年同期1200人次相比增加5%，增加清晰度提高诊断能力，误诊率为0%，有效提升连南县三江卫生院整体服务能力，服务对象的满意度达95%以上。县域医共体基层医疗机构特色科室建设项目共实施3个特色科室建设项目。一是建设中医康复专科诊疗室。通过中医康复专科诊室升级改造，优化诊疗流程，合理配备人力资源，最大限度的提升了中医康复专科的综合服务能力和服务水平，解决连南县镇村广泛中风偏瘫、各类意外伤造成的肢体瘫痪患者群众的中医康复诊疗的需求，群众满意度达90%以上，已达85%的工作目标。二是通过不断完善、规范血液透析专科门诊的整体布局，不断提高医务人员的业务能力，持续提升血液透析专科门诊的综合服务能力，让血液透析专科门诊的综合服务能力和服务水平达到标准，为辖区及周边镇的群众提供优质、高效、低耗、便捷的血液透析服务，使患者充分体验医改春风的幸福感和获得感。2023年度的血液透析特色科室共收治2545人次，其中开展门诊血液透析2331人次，门诊血液透析滤过56人次。住院血液透析214人次，住院血液透析滤过6人次，住院血液透析联合血液灌流6人次,群众满意度达到94%。三是建设胃肠镜内窥镜室,通过开展胃肠镜内窥镜室的建设，进行合理分区布局、功能设置规范，不断完善检查设备、本院医务人员通过进修学习、不断提高自身的专业技术能力，推动胃肠镜内窥镜室的综合服务能力和服务水平达到了优质服务基层行的推荐标准，为辖区及周边镇的群众提供了优质、满意、专业的内镜服务。2023年胃肠镜内窥镜室共开展77例检查，其中胃镜检查共58例，住院患者41例，门诊患者17例，肠镜检查共19例，住院14例，门诊5例。群众满意度达到94%。
14.驻镇帮镇扶村规划编制及工作队工作经费。共实施0个项目。
15.其他农业农村项目。共实施0个项目。
16.全面推进河长制湖长制。共实施1个项目，其中已完工（完成）项目1个，建设（实施）中项目0个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上完成河湖管理范围划定、河长公示牌更新、《连南瑶族自治县2023年度流域面积50～1000平方公里河流岸线保护与利用规划》和《连南瑶族自治县称架河、安田河、凤岗河河湖健康评价及“一河一策”实施方案》、河长制宣传等工作，对保障防洪工程安全度汛、抗旱供水安全、提升河长制管理水平、保障生态环境可持续健康发展提供了基础性研究成果。

17.病险水库水闸除险加固工程。共实施0个项目。
18.水利安全度汛。共实施1个项目，其中已完工（完成）项目1个，建设（实施）中项目0个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。在2023年12月底前完成水旱灾害防御体系建设内容 4项，达到上级验收达标要求。

19.农村集中供水。共实施0个项目。

20.农村水利水电。共实施2个项目，其中已完工（完成）项目2个，建设（实施）中项目0个。实施项目中，2个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，2023年连南瑶族自治县农业水价综合改革项目属于农业水价综合改革及大中型灌区节水改造考核事项，本次工程为打好鹿鸣关灌区和龙口灌区（部分）高效节水的基础，根据现场踏勘调研，确定本项目建设范围为官坑灌区安装监测点用水计量监测站点建设、接入1个监测点数据。当年度新增实施农业水价综合改革面积0.87万亩；在2023年连南县灌溉水有效利用系数测算分析工作，合理选取测算工作样点灌区和典型田块，安装相关仪器设备后，定期对现场观测数据进行记录和拍照。通过数据汇总分析，以水量加权平均的方法得出全县（区）的灌溉水有效利用系数。为灌区提供了充足水源，有效地提高灌区的抗灾能力，促进灌区耕作制度和种植结构调整，保证农业生产的稳定发展。

21.重大水利工程。共实施0个项目。

22.中小河流治理。共实施0个项目。

23.水土保持。共实施0个项目。
24.水资源节约与保护。共实施2个项目，其中已完工（完成）项目2个，建设（实施）中项目0个。实施项目中，2个项目基本完成了项目年度绩效目标，完成连南县最严格水资源管理制度非工程项目考核。已完成连南县重点河流生态流量保障工作评估报告编制、节水载体建设、小型农村饮水工程取水计量设施安装项目；地下水监测点位建设项目已完成方案编制、完成地下水点位钻探和地下水点位水质监测等工作。
25.海堤达标加固工程。共实施0个项目。
26.水库移民后期扶持。共实施0个项目。
27.其他水利项目。共实施0个项目。

28.林业有害生物防控。共实施1个项目，其中已完工（完成）项目1个，建设（实施）中项目0个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，完成林业有害生物预防面积1万亩，实现项目区主要林业有害生物成灾率5‰以下、林业有害生物无公害防治率≥88%、项目涉及群众满意度≥90%的目标。

29.食用林产品质量安全。共实施1个项目，其中已完工（完成）项目1个，建设（实施）中项目0个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，通过对开展2023年连南县食用林产品质量安全监测项目，加强食用林产品质量安全监测工作，开展食用林产品质量安全监测30批次；对监测中发现的问题及时采取处置措施并处置到位。

30.自然保护地整合优化。共实施0个项目。
31.政策性森林保险省级财政保费补贴。共实施1个项目，其中已完工（完成）项目1个，建设（实施）中项目0个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，连南县2022年共完成投保面积108.36万亩，其中生态公益林面积70.473万亩，商品林完成投保面积37.89万亩；保险保费257.47万元；提供风险保障12.17亿元。2023年度保险公司受理受损单位5户，合计赔付96.79万。保险费率0.02%；目前以完成7个镇级协保机构，共聘用66位村级协保员，为林险承保理赔工作提供有力支持。

32.造林及抚育。共实施0个项目。
33.野生动植物资源保护及疫源疫病监测。共实施0个项目。
34.森林资源保护与监测。共实施0个项目。
35.林业产业发展。共实施0个项目。
36.林业种苗。共实施0个项目。
37.湿地保护与恢复。共实施0个项目。
38.自然教育基地建设。共实施0个项目。
39.森林火灾预防。共实施1个项目，其中已完工（完成）项目0个，建设（实施）中项目1个。实施项目中，0个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，森林受害面积0亩，森林火灾受害率0.00‰，无人员伤亡情况。
40.其他林业项目。共实施0个项目。
41.永久基本农田保护。共实施1个项目，其中已完工（完成）项目1个，建设（实施）中项目0个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，已完成了8.3366万亩永久基本农田保护目标。
42.农村生活污水治理。共实施1个项目，其中已完工（完成）项目1个，建设（实施）中项目0个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。用于实施连南瑶族自治县村级生活污水治理运维项目，支付大麦山镇2023年1-8月农村污水设施运维费以及大坪镇2023年1-9月农村污水设施运维费用，已基本完成了年度绩效目标。

43.四好农村路建设。共实施0个项目。
44.四好农村路养护。共实施0个项目。

45.乡村生活垃圾治理。共实施1个项目，其中已完工（完成）项目1个，建设（实施）中项目0个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标，总体上，农村生活垃圾收集清运乡镇开工（实施）比例100%，目前全县行政村70个，自然村（组）617个，设置垃圾收集点1052个，100%以上的自然村已经完成至少1个生活垃圾收集点建设；每个自然村均聘请有保洁员，村庄保洁覆盖面100%。生活垃圾收运处置体系覆盖70个行政村，行政村垃圾清运覆盖率100%；自然村（组）617个，自然村的垃圾清运覆盖率100%。
46.圩镇公共基础设施建设。共实施7个项目，其中已完工（完成）项目2个，建设（实施）中项目5个。实施项目中，2个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，6个镇级生活污水处理设施委托第三方公司运维管理，落实资金保障，保障污水厂（设施）长效运行，减少水环境污染，改善水环境质量，切实发挥污水厂（设施）减排效益。对农村生活污水处理设施升级改造，维护、修复不能正常运行的农村污水设施。筹备美丽圩镇建设，涉及的领域有人居环境整治、公共基础设施建设提升和风貌提升前期谋划项目44个已基本完成项目建设，实现了建设生态宜居美丽乡村年度绩效目标，乡村环境有所改善。

47.农房安全隐患排查。共实施0个项目。
48.乡村旅游厕所。共实施0个项目。
49.巨灾保险。共实施0个项目。
50.工作经费。共实施0个项目。
（三）考核工作及大事要事绩效目标完成情况分析。

1.巩固拓展脱贫攻坚成果。县农业农村局完成防返贫商业保险续保工作，为全县建档立卡有劳动力贫困人口及有劳动力监测对象4153人购买2023年度防返贫商业保险，每人年保费230元，共支出保费95.519万元。2.三江镇有劳动能力脱贫户家庭年人均可支配收入超10800元，无劳动能力脱贫户家庭年人均可支配收入超8000元，监测对象家庭年人均可支配收入超10800元，无规模性返贫发生。3.寨岗镇利用驻镇帮镇扶村资金开展防止返贫项目。发放教育助学金119人，设立公益性岗位31个，开展住房提升工程13户。4.三排镇安排了20万元驻镇帮镇扶村帮扶资金，用于防返贫监测帮扶项目，完成了12户33人脱贫户的房屋“八有”改造工作，守住防止规模性返贫底线。5.大麦山镇根据各监测户家庭情况，通过精准识别，精准实施一户一策帮扶措施，2023年春节慰问脱贫户和监测户209户，共帮扶4.18万元；为防止出现大规模返贫现象，在驻镇帮镇扶村资金中安排50万元用于帮扶脱贫户及监测户。6.大坪镇全面落实“八有一稳”等帮扶政策，对每户采取了针对性帮扶措施；全体脱贫人口享受2023年度资助参加城乡居民合作医疗保险；2023年发放2022年金融扶贫分红共1388399.9元，有效提升脱贫户经济收入；9月中秋入户慰问50户脱贫户及困难群众，送上慰问物资价值约1万元。7.涡水镇为17户脱贫户及监测对象改善居住条件。

2.粮食安全省长责任考核（粮食生产相关内容）。基本完成粮食安全生产任务考核目标，提高粮食生产产量。
3.动物防疫。总体上没发生重大动物疫病，家畜、家禽免疫密度80%以上。
4.农产品质量安全（食用农产品、食用林产品质量安全，屠宰环节生猪无害化处理）。总体上农产品抽检总任务量205批次，完成抽检205批次，任务完成率100%。2024年已全部支出2023年上级下达我县食用林产品检测任务共30批次，已安要求完成30批次林产品抽样检测，检测结果全部合格。
5.农村人居环境整治（村庄清洁行动、农村厕所问题摸排整改、生活污水治理及运行管护、乡村生活垃圾治理）。正常开展农村生活垃圾收集清运处置工作.数量指标:农村生活垃圾收集清运乡镇数量（个）三江镇、寨岗镇、三排镇、大坪镇、大麦山镇、涡水镇、香坪镇，目前全县行政村70个，自然村（组）617个，设置垃圾收集点1052个，100%以上的自然村已经完成至少1个生活垃圾收集点建设；每个自然村均聘请有保洁员，村庄保洁覆盖面100%。生活垃圾收运处置体系覆盖70个行政村，行政村垃圾清运覆盖率100%；自然村（组）617个，自然村的垃圾清运覆盖率100%。
6.高标准农田建设。已建成3500亩高标准农田改造提升项目，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提高粮食综合生产能力。

7.耕地污染源头防控与安全利用。安全利用类耕地面积4.82万亩，严格管控类耕地1万亩，安全利用97.7%。
8.全面推进河长制湖长制。全面完成上级部署河湖长制考核任务指标，一是2023年连南县河道常态化保洁及管护工作，已完成全县18条主要河流及98条小微水体日常保洁和管护工作。二是2023年连南瑶族自治县河长制技术性基础工作项目，基本完成了项目年度绩效目标。主要包括涡水河、同灌河岸线保护与利用规划工作，流域面积50平方公里以下河流管理范围划定工作，更新河长制公示牌共144块和5条河流“一河一档”“一河一策”内容，完成2023年度3公里碧道建设工作任务，2023年积极组织开展河湖长制工作业务培训和县、镇两级河长培训共8次，并取得良好效果，通过户外显示屏、拉横幅、县气象局大喇叭、志愿者发放宣传手册等开展爱水护水、爱河护河宣传教育（活动）140多场次、参与人数约2800人次等。以上项目基本完成了项目年度绩效目标。我县全面完成2023年度河湖长制各项考核任务指标，扎实做好水资源保护、水安全保障、水环境整治、水域岸线管理保护等河湖长制工作。
9.最严格水资源管理制度考核（含农业水价综合改革）。完成2023年新增实施农业水价综合改革面积0.87万亩，已完成绩效目标。2023年连南县灌溉水有效利用系数测算分析工作完成2.73万亩的灌溉水有效利用系数工作分析促进了灌区耕作制度和种植结构调整，保证了农业生产的稳定发展。

10.水土保持。无。
11.水库除险加固和运行管护。无。
12.中央预算内水利投资执行。无。
13.全面推行林长制。无。
14.自然保护地整合优化。无。
15.林业有害生物防控。根据上级下达任务，完成林业有害生物预防面积1万亩，完成松材线虫病预防面积11126亩，主要林业有害生物无成灾，林业有害生物无公害防治率≥88%，林业有害生物防治辖区民众满意度≥90%，有效防止松材线虫病疫情扩散,保护森林资源及林区森林生态安全。
16.永久基本农田保护。根据“三区三线”划定中市级下达的控制数，2023年末，我县永久基本农田保护面积不少于8.3366万亩。已完成耕地和永久基本农田核实处置工作，异地补划永久基本农田874亩，比上级下达任务数多补划永久基本农田380亩，已落实永久基本农田保护目标。
17.农村公路养护。无。
18.自然灾害风险普查（森林、水利）。

19.农村生活污水治理。支付大麦山镇2023年1-8月农村污水设施运维费以及大坪镇2023年1-9月农村污水设施运维费用。完成当年支出目标及绩效目标100%。
20.村内道路建设。完成村内道路基本硬底化的自然村8个。
21.农村集中供水提档升级。无。
22.农村公路提档升级。无。
23.美丽圩镇建设。完成镇域环境基础整治的圩镇建设7个。
24.渔港建设。无。
25.高标准农田建设。已建成3500亩高标准农田改造提升项目，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提高粮食综合生产能力。
26.小水电清理整改。无。
27.中小河流治理。无。
偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

偏离绩效目标的原因：一是项目安排过于分散。如2023年清远市连南瑶族自治县镇村基础设施建设项目，项目细化子项目较多，涉及范围广，在实施过程中因各种原因延误进度，影响项目资金拨付率。二是我县保“三保”底线、民生政策及重点项目支出不断增加等原因，财政对涉农项目资金安排有所放缓，部分项目需资金拨付到位才能实施，如乡村文化体育活动设施项目以及2023年省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金-推动乡镇、行政村新时代文明实践所（站）提档升级、提质扩面项目等。

下一步改进措施：我县将不断总结工作经验，优化项目建设工作措施，堵塞管理漏洞，建立健全项目管理长效机制，集中力量办大事，避免杂乱散项目，充分保障重点、考核项目。另外，我县涉农办加强组织与各部门联动，积极沟通推进项目实施。同时县财政局合理制定支出计划，积极筹集资金，提高2023年涉农统筹整合转移支付资金支出率。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果：优；公开情况：暂未公开，依计划有序进行。

六、其他需要说明的问题

无。

中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，截至目前的最新整改情况：无。

