


附件2



电子商务进农村综合示范创建月报表（2020年1月）

填报单位（盖章）：连南瑶族自治县经济事务中心

填报日期：2020年1月

序号	项目	连南瑶族自治县	合计	备注	
1	县级电商服务中心数量（个）	1	1	1.连南瑶族自治县2020年省级电子商务进农村综合示范县建设方案及资金使用计划已上报，待县政府工作会议审定后印发实施，下一步开展项目招标等工作； 2.2020年第一批省级电子商务进农村综合示范县建设资金250万元已划拨至县财政。	
2	省级财政专项资金使用情况	当月使用资金（万元）	0	0	
		累计使用资金（万元）	0	0	
		资金使用进度（%）	0	0	
3	村级电商服务站建设	累计建设数量（个）	57	57	
4	电商人才培养	当年累计培训场次（次）	0	0	
		当年累计培训人数（人次）	0	0	
5	助力精准扶贫	累计建设省定贫困村电商服务站点数量（个）	0	0	我县无省定贫困村
		当年累计培训建档建档立卡贫困人口（人次）	0	0	
		当年累计带动建档建档立卡贫困户增收（元）	9965	9965	