

附件2



电子商务进农村综合示范创建月报表（2020年4月）

填报单位（盖章）：连南瑶族自治县经济事务中心

填报日期：2020年5月

序号	项目	连南瑶族自治县	合计	备注
1	县级电商服务中心数量（个）	1	1	1.4月13日，连南瑶族自治县人民政府办公室关于印发《连南瑶族自治县省级电子商务进农村综合示范县建设工作实施方案》的通知（南府办〔2020〕7号）、《关于成立连南瑶族自治县推进省级电子商务进农村综合示范工作领导小组的通知》 2.正按招标投标程序进行前期工作，预计6月完成招投标并全面有序铺开建设工作（预计5月25日公示招投标文件，标的495万元，预计6月22日开标，预计7月1日按合同规定将资金拨付给中标企业）。
2	省级财政专项资金使用情况	当月使用资金（万元）	0	0
		累计使用资金（万元）	0	0
		资金使用进度（%）	0	0
3	村级电商服务站建设	累计建设数量（个）	51	51
4	电商人才培养	当年累计培训场次（次）	0	0
		当年累计培训人数（人次）	0	0
5	助力精准扶贫	累计建设省定贫困村电商服务站点数量（个）	0	0
		当年累计培训建档立卡贫困人口（人次）	0	0
		当年累计带动建档立卡贫困户增收（元）	21057	21057

我县无省定贫困村