

附件2

电子商务进农村综合示范创建月报表（2020年5月）

填报单位（盖章）：连南瑶族自治县经济事务中心

填报日期：2020年5月

序号	项目	连南瑶族自治县	合计	备注
1	县级电商服务中心数量（个）	1	1	正按招投标程序进行前期工作，预计6月完成招投标并全面有序铺开建设工作（预计5月25日公示招投标公告，标的495万元，预计6月22日开标，预计7月1日按合同规定将资金拨付给中标企业）。
2	省级财政专项资金使用情况	当月使用资金（万元）	0	
		累计使用资金（万元）	0	
		资金使用进度（%）	0	
3	村级电商服务站建设	累计建设数量（个）	51	因农村淘宝项目的运营政策变动，站点难以维继，有6家农村淘宝站点退出
4	电商人才培养	当年累计培训场次（次）	0	
		当年累计培训人数（人次）	0	
5	助力精准扶贫	累计建设省定贫困村电商服务站点数量（个）	0	我县无省定贫困村
		当年累计培训建档立卡贫困人口（人次）	0	
		当年累计带动建档立卡贫困户增收（元）	21057	21057