

附件2

电子商务进农村综合示范创建月报表（2020年8月）

填报单位（盖章）：连南瑶族自治县经济事务中心

填报日期：2020年9月

序号	项目	连南瑶族自治县	合计	备注
1	县级电商服务中心数量（个）	1	1	连南瑶族自治县以竞争性磋商的采购方式进行省级电子商务进农村综合示范县项目招投标工作，2020年8月5日与中标方（连南瑶族自治县瑶山特农发展有限公司）签订合同，现已支付第一期项目资金74.25万元。
2	省级财政专项资金使用情况	当月使用资金（万元）	74.25	74.25
		累计使用资金（万元）	74.25	74.25
		资金使用进度（%）	29.7	29.7
3	村级电商服务站建设	累计建设数量（个）	51	51
4	电商人才培训	当年累计培训场次（次）	0	0
		当年累计培训人数（人次）	0	0
5	助力精准扶贫	累计建设省定贫困村电商服务站点数量（个）	0	0
		当年累计培训建档立卡贫困人口（人次）	0	0
		当年累计带动建档立卡贫困户增收（元）	21057	21057