

附件2



电子商务进农村综合示范创建月报表（2020年10月）

填报单位（盖章）：连南瑶族自治县经济事务中心

填报日期：2020年11月

序号	项目	连南瑶族自治县	合计	备注
1	县级电商服务中心数量（个）	1	1	1. 县级服务中心建设：直播带货间建设完成； 2. 农产品标准化建设，数据库汇编中，整理成册准备印刷； 3. 深化农产品产销对接：10月15日组织东莞国际食品展1次。10月28日长沙中部农博会展览1次。创建微信小程序商城2个； 4. 电商创业服务体系建设：茶园020平台建设中（百茶园传统体验观光旅游一体化），建设面积6亩，地点：坑口示范茶园。已完成平地回填泥土，景观服务平台框架施工中； 5. 已完成普及性电商培训14期，781人次，电商创业就业培训1期63人次； 6. 25家服务站点，7家镇级站点已选址，现与广告公司谈合同准备施工统一装门头招牌。
2	省级财政专项资金使用情况	当月使用资金（万元）	0	0
		累计使用资金（万元）	74.25	74.25
		资金使用进度（%）	29.7	29.7
3	村级电商服务站建设	累计建设数量（个）	51	51
4	电商人才培训	当年累计培训场次（次）	15	15
		当年累计培训人数（人次）	844	844
5	助力精准扶贫	累计建设省定贫困村电商服务站点数量（个）	0	0
		当年累计培训建档立卡贫困人口（人次）	0	0
		当年累计带动建档立卡贫困户增收（元）	21057	21057