

附件2



电子商务进农村综合示范创建月报表（2020年11月）

填报单位(盖章)：连南瑶族自治县经济事务中心

填报日期：2020年12月

序号	项目	连南瑶族自治县	合计	备注
1	县级电商服务中心数量（个）	1	1	1. 电商情况数据收集汇编排版； 2. 新增物流体系打包流水线完成90%，进入验收阶段； 3. 开展深化农产品产销对接活动一期（重庆展）； 4. 电商中心、直播间建设完成100%进入验收阶段； 5. 茶园“020”主体建设用房框架完成准备封顶阶段，完成进度55%； 6. 加大农村电商宣传，11月28日开展2020电商直播节活动； 7. 完成3期共563人次的电商专业增值性培训； 8. 已完成10个站点铺设。
2	省级财政专项资金使用情况	当月使用资金（万元）	0	0
		累计使用资金（万元）	148.5	148.5
		资金使用进度（%）	59.4	59.4
3	村级电商服务站建设	累计建设数量（个）	53	53
4	电商人才培训	当年累计培训场次（次）	18	18
		当年累计培训人数（人次）	1407	1407
5	助力精准扶贫	累计建设省定贫困村电商服务站点数量（个）	0	0
		当年累计培训建档立卡贫困人口（人次）	0	0
		当年累计带动建档立卡贫困户增收（元）	21057	21057

其中邮乐购站点有30个、企业自建站点13个，示范县服务站点10个。

我县无省定贫困村