

附件2

电子商务进农村综合示范创建月报表（2021年7月）

填报单位（盖章）： 连南瑶族自治县经济事务中心

填报日期：2021年8月

序号	项目	连南瑶族自治县	合计	备注	
1	县级电商服务中心数量（个）	1	1	连南瑶族自治县2020年省级电子商务进农村综合示范县项目（二期）6月9日重新开标，由连州市微生活电子商务有限公司中标。6月21日与承建方（连州市微生活电子商务有限公司）签订合同后，划拨98.8万作为项目二期的启动资金进行建设。	
2	省级财政专项资金使用情况	当月使用资金（万元）	98.8	98.8	
		累计使用资金（万元）	348.8	348.8	
		资金使用进度（%）	69.76	69.76	
3	村级电商服务站建设	累计建设数量（个）	75	75	
4	电商人才培训	当年累计培训场次（次）	1	1	
		当年累计培训人数（人次）	98	98	
5	助力精准扶贫	累计建设省定贫困村电商服务站数量（个）	0	0	我县无省定贫困村
		当年累计培训建档立卡贫困人口（人次）	0	0	
		当年累计带动建档立卡贫困户增收（元）	0	0	