

附件2

电子商务进农村综合示范创建月报表（2021年12月）

填报单位（盖章）：连南瑶族自治县经济事务中心

填报日期：2022年1月

序号	项目	连南瑶族自治县	合计	备注	
1	县级电商服务中心数量（个）	1	1	连南瑶族自治县2020年省级电子商务进农村综合示范县项目（二期）6月9日重新开标，由连州市微生活电子商务有限公司中标。6月21日与承建方（连州市微生活电子商务有限公司）签订合同后，已划拨172.9万资金进行建设。	
2	省级财政专项资金使用情况	当月使用资金（万元）	74.1	74.1	
		累计使用资金（万元）	422.9	422.9	
		资金使用进度（%）	84.58	84.58	
3	村级电商服务站建设	累计建设数量（个）	102	102	其中邮乐购站点有37个、企业自建点13个，示范县服务站点52个。
4	电商人才培训	当年累计培训场次（次）	40	40	
		当年累计培训人数（人次）	1522	1522	
5	助力精准扶贫	累计建设省定贫困村电商服务站数量（个）	0	0	我县无省定贫困村
		当年累计培训建档立卡贫困人口（人次）	0	0	
		当年累计带动建档立卡贫困户增收（元）	0	0	