

附件2

电子商务进农村综合示范创建月报表（2021年1月）

填报单位（盖章）：连南瑶族自治县经济事务中心

填报日期：2021年2月

序号	项目	连南瑶族自治县	合计	备注
1	县级电商服务中心数量（个）	1	1	1、已完成32个镇村级站点建设，分别7个镇级、25个村级。 2、电子商务专题培训已完成1555人次。 3、承建方已基本完成2020年度项目实施方案所有项目。
2	省级财政专项资金使用情况	当月使用资金（万元）	0	0
		累计使用资金（万元）	250	250
		资金使用进度（%）	50	50
3	村级电商服务站点建设	累计建设数量（个）	75	75
4	电商人才培养	当年累计培训场次（次）	0	0
		当年累计培训人数（人次）	0	0
5	助力精准扶贫	累计建设省定贫困村电商服务站点数量（个）	0	0
		当年累计培训建档立卡贫困人口（人次）	0	0
		当年累计带动建档立卡贫困户增收（元）	0	0