

涡水镇灵芝粗加工厂建设项目实施方案

为进一步做好我镇 2026 年中央少数民族发展资金项目——涡水镇灵芝粗加工厂建设项目，提高项目资金使用效益，结合我镇工作实际，特制定本实施方案。

一、项目实施背景及意义

涡水镇以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，根据《国务院关于促进乡村产业振兴的指导意见》的精神，省委关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展工作部署，以推动高质量发展为主题，完善涡水镇产业发展所需的配套设施建设，为中草药产业规模化发展打下坚实基础，计划实施涡水镇灵芝粗加工厂建设项目（续建）项目。

该项目的建设，完善了涡水镇产业发展必须的配套设施建设，为后续中草药产业规模化发展打下坚实基础，能有效带动乡村振兴与民族地区发展，促进涡水中草药产业升级，助力共同富裕。

二、项目实施范围和建设内容

- 1.项目名称：涡水镇灵芝粗加工厂建设项目。
- 2.项目实施地址：连南瑶族自治县涡水镇必坑村。
- 3.建设单位：连南瑶族自治县涡水镇人民政府
- 4.建设内容：在涡水镇必坑村新建灵芝产品粗加工厂，内容主要是建设标准化车间、供电通讯等基础设施建设及用地相关费用；打造中草药（灵芝等）初加工生产体系，采购加工设备一批，配套建设加工厂附属设施（烘干房、冷库），

布设 1 个 500 平方米晾晒房，供电线路迁改。

三、项目建设计划

建设工期安排：项目预计 2026 年 1 月开始实施，2026 年 10 月前完成。

四、项目投资与补助

经初步预算，项目总投资约 573 万元，其中 2025 年市级少数民族发展资金 170 万元、2025 年驻镇帮镇扶村工作资金 150 万元、2026 年中央少数民族发展资金（第一批）190 万元，不足部分计划申请 2026 年中央少数民族发展资金（第二批）或自筹。

五、保障措施和建设要求

（1）加强组织领导。统筹各部门做好分工与协调，落实工作责任，强化资金管理和监督考核，确保项目顺利实施并取得实效。

（2）加强项目管理。执行项目有关法律法规，规范项目实施程序，定期公开、公告项目的建设进度、资金使用情况，并将以上情况上报县民宗局。做好验收和绩效自评工作，收集整理项目档案，做好项目实施全程记录工作，确保项目管理规范、到位。

（3）加强资金管理。加强资金使用的检查监督，严格财务制度，严格落实报账制，确保资金专款专用，严禁挪作他用。